
天津市和平区 

岳阳道小学汉阳道校区改扩建项目地块 

土壤污染修复技术方案 

(主要内容) 

1 项目概况 

工程名称：天津市和平区岳阳道小学汉阳道校区改扩建项目地块

土壤污染修复工程 

工程地点：天津市和平区云南路以西，汉阳道以南 

建设单位：天津市和平区岳阳道小学 

方案编制时间：2019 年 11 月 

工程内容：0~4.5 m 土壤污染治理修复 

关注污染物：镍、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并

[a,h]蒽 

治理工期：进场后 120 天内完成 

2 未来用地规划 

本地块未来规划用地性质为中小学用地。 

3 地块历史使用情况 

本地块前身为岳阳道小学和天津市医院设备厂旧址，以及一些

商铺，北侧临街商铺先后曾为天津市医院设备厂、如家酒店和小餐

馆等，西侧曾为天津市医院设备厂旧址，南侧商铺曾为天盛汽车快

速处理服务中心、广告设计公司等，2019 年 2 月地块中的建筑物开

始拆除。 



4 场地土地利用现状 

本地块现状情况为：地块内东北角岳阳道小学汉阳道校区原教

学楼和西北角原天津市医院设备厂部分建筑物尚未拆除，其余建构

筑物均已拆除，地块四周有围墙。 

5 风险评估结果 

土壤中镍、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]

蒽 5 项指标的致癌风险均超过人体可接受水平，镍的非致癌危害

商超过人体可接受水平，需要对土壤中镍、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、

苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽 5 项指标进行修复。 

表  土壤修复目标值 

序号 修复指标 修复目标值（mg/kg） 

1 镍 150 

2 苯并[a]芘 0.55 

3 二苯并[a,h]蒽 0.55 

4 苯并[a]蒽 5.5 

5 苯并[b]荧蒽 5.5 

综合各层情况，计算得到本地块土壤修复的面积为 3696 m2，修复深度范围

为 0-4.5 m，修复总土方量为 8455.5 m3，其中，镍与多环芳烃的复合污染方量

537 m3，镍的单一污染方量为 3464 m3，多环芳烃的单一污染方量为 4454.5 m3。 

6 修复策略选择及修复技术确定 

根据岳阳道小学汉阳道校区改扩建项目地块的土壤污染特征、

水文地质条件、土地利用规划和地块未来的开发建设计划等因素，

本方案对本地块污染概念模型进行细化，然后经修复策略的选择，

确定本地块污染土壤修复的模式为异地修复模式。随后，本方案通

过对污染土壤修复异地修复技术进行技术筛选和可行性评估，最终

确定本地块污染土壤修复的适用技术为土壤陶粒化处置技术。 



7 方案设计 

根据本工程要求，本次拟采取土壤陶粒化共处置技术对本地块污

染土壤中的镍、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、苯并[a]蒽

进行修复治理。结合本项目地块特征、污染概况、修复目标、地块

现状等，细化并提出本地块污染土壤修复的主要工作内容包括： 

（1）在项目区建设围挡、基坑排水暂存区等临时设施，同时按

照国家相关法律法规对污染土壤进行危废鉴别。 

（2）进行清挖外运阶段修复施工，即对污染区域土壤进行挖掘

与外运，待污染区域土壤挖掘完毕，进行清挖外运阶段修复效果评

估，于基坑底部及侧壁取样送检，以确定污染土壤是否完全清除。 

（3）清挖外运阶段修复施工完成后随即开展异位污染土壤陶粒

化处置阶段修复施工，转运到处置厂（壹鸣环境）的污染土壤经过

均质化等预处理后，在回转窑内高温处置生成陶粒，待全部污染土

壤焚烧完毕，进行陶粒化处置阶段修复效果评估。 

（4）清挖外运、陶粒化处置阶段施工期间，修复效果评估单位

可对施工期间全过程继续进行监督。 

8.环境管理计划 

针对土壤陶粒化共处置本地块污染土壤，本方案针对性地提出

了相应的环境管理计划，包括污染防治计划、环境监测计划、修复

效果评估计划、二次污染防治措施、环境应急预案和人员防护措施。 

9 工期安排和效益分析 

本项目污染土壤修复工程从施工组织设计，现场准备，危废鉴

别，基坑支护，土方清挖转运，污染土壤陶粒化处置，修复效果评



估，总工期初步估计为 120 天，相关技术和经济措施可以保证工程

按期完成，并带来一定的环境、经济和社会效益。 


